

Утверждаю:
 заведующий МДОУ «Детский сад № 127»

О.В. Чуевская



Дорожная карта по внедрению ФОП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
1. Нормативно - правового обеспечения введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования				
1.1	Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования, документов федерального уровня	Январь 2023	Ст. воспитатель, заместитель заведующего по ВМР; Рабочая группа	Повышение компетентности педагогов
1.2	Изучение нормативно-методических писем по переходу на Федеральную образовательную программу дошкольного образования	Январь 2023	Заведующий	Пополнение нормативной базы
1.3	Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Февраль 2023	Заместитель заведующего по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение Федеральной образовательной программы дошкольного образования
1.4	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	Март – май 2023	Заведующий	Изменения в локальных актах
2. Организационное обеспечение введения ФОПДО				
2.1	Создание творческой группы по подготовке введения Федеральной образовательной программы	Февраль 2023	Заместитель заведующего по ВМР	Создание, определение функций творческой группы
2.2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Февраль 2023	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
2.3	Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического	Февраль – ноябрь 2023	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и

	сопровождения введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования			обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
2.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март – август 2023	Заместитель заведующего по ВМР, творческая группа	Разработка ОО программы ДОУ
2.5	Мониторинг введения Федеральной образовательной программы	Сентябрь – октябрь 2023	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР	Диагностические материалы
2.6	Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение Федеральной образовательной программы дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Сентябрь 2023 – апрель 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения
2.7	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования	Сентябрь 2023-апрель 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
2.8	Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	Сентябрь 2023-апрель 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Методические рекомендации

3. Кадровое обеспечение введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования

3.1	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)	Март 2023-апрель 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к Федеральной образовательной программы дошкольного образования
3.2	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования	февраль 2023-апрель 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования

4. Информационное обеспечение введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования				
4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования	2023- 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП
4.2	Информирование учредителя о ходе введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ	2023- 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Информационные справки
4.3	Информирование родителей о ходе и результатах введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях	2023- 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Протоколы родительских собраний
4.4	Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	2023- 2024	Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса
5. Материально-техническое обеспечение Федеральной образовательной программы дошкольного образования				
5.1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2023- 2024	Заведующий	Соответствие материально-технической базы
5.2	Обеспечение укомплектованности библиотеки методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ, разработанной на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования	2023- 2024	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР	Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями.